PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria de Suprimentos e Qualidade -LicitagGes e Contratos
Rua Dr. José Alves, 129 — Centro — Fones: (1 9) 3814-1046/1049/1052/10680

TERMO ADITIVO N° 190.07/2012

Por este instrumento de aditamento de contrato, de um lado o Municipio de
Mogi Mirim, com sede administrativa & Rua Dr. José Alves n, 129 - Centro, nesta
cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n. 45.332.095/0001-89, neste ato representado
pelo Senhor Francisco Roberto Scarabel Junior, Secretario de Administragio e,
de outro lado & empresa CONFRAN CONSTRUTORA LTDA ‘EPP, estabelecida &
Rua Vereador Antonjo Coppo n® 17, Centro, na cidade de Mogi Mirim, Estado de
Sdo Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob no. 97.551.912/0001-93 e Inscrigdo Estadual
no. 456.074.722-110, neste ato representada pelo Sr. Agnelo Franco Junior,
brasileiro, portador do RG. n®, 10.864.541-1 e CPF, n®. 965.148.508-63, tem entre
si justo e aditado a seguinte condic3o contratual:

Considerando o pedido de prorrogacdo de prazo emitido pela Geréncia de Obras e
Habitacdo, consoante justificativa, apresentada na CI. GOH. no. 0234/2015 nos
autos do processo licitatério n® 7.912/2012;

Considerando o parecer favordvel emitido pela Secretaria de Negocios Juridicos,
com base no § 1° do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posterior alteragdes e
ainda no instrumento contratual 190/2012 no § 2° da Clausula iI;

Assim de comum acordo, rescivem PRORROGAR o prazo de vigéncia do Cantrato
de n® 190/2012, assinado em 18/10/2012, resultante da Concorréncia no,
004/2012, nos termos a sequir expostos:

Clausula I -Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato n® 190/2012 por um

periodo de 121 (cento e vinte e um) dias a contar de 02 de Junho de 2015 com
término em 30 de Setembro de 2015.

Paragrafo Unico - Em decorréncia desta prorrogacdo, o contrato acumulard ao
final um total de 35 (Trinta e cinco) meses,

a4

Cldusula II - Ficam mantidas as demais Cldusulas do Contrato Original n® »
190/2012, resultante da Concorréncia n°. 004/2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL BE MOGI MIRIM
Secretaria de Suprimentos € Qualidade ~LicitagSes e Contratos
Rua Dr. José Alves, 129 - Centro — Fones: {19) 3814-1046/1049/1052/1060

Por estarem inteiramente de acordo, assinam a presente alteragdo contratual, em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza seus juridicos e regulares
efeitos, na presenga de duas testemunhas que a tudo assistiram.

Mogi Mirim, 01 de Junho de 2015, AN
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Francisco Roberto'Scarabel Junior  Thiago Matioifi Kleinfelder
Secrefario de Administragio Secretario de Suprimentos e Qualidade
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Agnelo Franco Junior
Confran éonstrutora Ltda EPP

TESTEMUNHAS: MARCUS V, TELES DOS SANTOS
g 4 Prefeitura Municipal de Megi Mirim
4 Secretaria de Obras, Hab ¢ Servigos
1) M2 e Cargo: Gerente de Obras e Habitacao
E "
2) /{in ?44{0'""55 ?{/q»yd'é’é'.- Cargo: [ty soerive _tf fr/#/ﬁ-f{;{m
/ : J
DE ACORDO:

.o [ SPND 288.214
d

Secretaria de Negdcios Juridicos.
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PREFEITURA MUNIGCIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria de Suprimentos e Qualidade -Licitagdes e Contratos
Rua Dr. José Alves, 129 - Centro — Fones: {19) 3814-1046/1049/1052/1060

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

Orgéo: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Termo aditivo ne, 190.07/2012
Objeto:Prorrogacéo de Prazo.

Contratante: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.
Contratada: Confran Construtora Ltda EPP

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima

identificado, €, cientes do sey encaminhamento aoc TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO, para fins de instrugdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da

tramitagdo processual, até
julgamento final e sua publicagdo e,

se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa
FECUrsos & ¢ mais que couber.

, interpor
Outrossim, declaramos estar cientes,
vierem a ser temados,
Didrio Oficial do Estado,
do Estado de Sio Paulo,

de que todos os despachos e decisdes que
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas

de conformidade com o artigo 90 da Leij Complementar ne.
709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando

-se, a~~p;<tir de entdo, a contagem dos
.. :
prazos processuais. 4 3

Mogi Mirim, 01 de Junho de 2014,
prd

;;;o’. Scarabel Junior  Thiago Matiolli Kleinfelder

Secretario de Administracio Secretério de Suprimentos e Qualidade
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Wilson Rogé Silva i Agnelo-l"—:[?/n’co Junior _
Secretédrio dg‘é

ras, Habitagdo e Servigos. Confran Cc:/nStrutdra Ltda EPP

6 7'2 |7'ld2 H'v 6 :01usw p p <] - d' //dnl“l SSade |EUI5I.I0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO @
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAGCU - UR-19 Ss®

TERMO DE VERIFICACAO DE OBRAS

Obra: Construgao de Creche do Nias
Contrato: 190/2012

Licitagao: Concorréncia n° 004/2012
Vigéncia Inicial: 05/09/2013

Vigéncia segundo o
ultimo termo aditivo n° 30/09/2015
190.07/2012:

Orgio contratante: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Endereco contratante: Rua Doutor José Alves, 129 — Centro — CEP:
13.800-050 — Mogi Mirim-SP

Telefone contratante: (19)3814-1000

Contratada: CONFRAN CONSTRUTORA LTDA EPP

Enderego da contratada: Rua Vereador Antdénio Coppo, 17 - Vila

Bordignon — CEP: 13.800-050- Mogi Mirim - SP
Telefone da contratada:

Responsavel: Departamento de Obras do Municipio

Nesta data, o funcionario do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, abaixo assinado, procedeu a verificagdo “in loco” na obra da Construgéo da Cre-
che do Nias, decorrente da Concorréncia n® 004/2012, tendo como contratada a empre-
sa CONFRAN CONSTRUTORA LTDA EPP., sendo constatado que o segue:

e A obra encontra-se abandonada, estando paralisada desde o més de agosto de
2015;

o Verificamos que a seguranga da obra esta totalmente comprometida, visto que o por-
tdo de acesso encontra-se danificado sem nenhum cadeado, a tela externa apresenta
diversos buracos e nao se verifica porta nos comodos internos da obra. Observasse
que a obra vem sendo utilizada como dormitério por andarilhos e vem sofrendo atos
de vandalismo;

¢ Quanto as instalagdes elétricas nao verificamos a presenca de disjuntores e lumina-
rias; informa o engenheiro responsavel pela obra que estes foram objetos de furto e
ja constam de boletim de ocorréncia. Informa também o responsavel que estdo ocor-
rendo o furto de fios e telhas na obra.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUACU - UR-19

A presente verificagdo foi realizada a vista do engenheiro subscritor
da ART, presente quando da inspegéo, Sr. Carlos Alberto Louren¢o Junior, que também
assina o presente termo, emitido em 03 (trés) vias, uma delas a ele entregue.

Brurio rgacf}]e Medeiros Ribas
Agente da Fiscalizagédo Financeira
‘ UR 19 — Mogi Guagu
De acordo. Em 29/07/2016
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Nome: Carlos Albérto Lourengo Junior
Cargo: Engenheiro~"
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